



# SAPA DATA PIPELINE

22-12-2020

# OBS!

Idriftsatte løsninger vil fremover overgå til et nyt datakatalog, der viser alle systemer, der allerede viser data i SAPA.  
Dette sker måneden efter løsningen er markeret idriftsat i pipeline.

# Proces for opdatering

Hvor: [kombit.dk/sapa](http://kombit.dk/sapa) som et link til en PDF-fil

Hvor ofte: Månedligt den 25. eller første hverdag herefter

Deadline for input: månedligt den 20.

Opdaterede informationer sendes til [SAPA@KOMBIT.dk](mailto:SAPA@KOMBIT.dk) med emne "Data Pipeline"

Systemer vises i Data Pipeline, så længe de er planlagt og mindst indtil måneden efter de er sat i drift. De vil herefter blive flyttet til SAPA Datakatalog, der viser alle idriftsatte systemer med synlige data i SAPA.

Pipeline udvides løbende med andre relevante løsninger.

## SAPA Data Pipeline – KOMBIT-løsninger (side 1 af 5)

Senest opdateret	Information om leverandører og aftagere		Tidsplan		Dataansvarligs Kvalitetssikring		(3) Status for adgang i SAPA	KLE (nyligt tilføjede og kommende)
	Kaldenavn	Systemleverandør	(1) Loadperiode – SAPA-relevant data indlæst i STS	(2) Forventet Dato for adgang til data i SAPA	Validering (i testmiljø)	Verifikation (i produktion)		
	KY Generelt							
21-10-2020	- Herning, Lolland, Randers	EG / Netcompany	07-09-2020	07-09-2020			I drift	
20-12-2020	- Brøndby, Esbjerg, Fanø, Haderslev, Hjørring, Kerteminde, Kolding, Ringkøbing-Skjern, Skanderborg, Varde	EG / Netcompany	09-11-2020	09-11-2020			I drift	

(1): Start og slutdato (hvis muligt) på load af SAPA-relevante data til STS

(2): Vil i de fleste tilfælde være lig med load af data til STS; medmindre andet er aftalt med SAPA

(3): Er der åbnet for at data kan ses i SAPA? (I drift, planlagt, lukket)

**KOMBIT**

Kommunernes it-fællesskab

## SAPA Data Pipeline – KOMBIT-løsninger (side 2 af 5)

Senest opdateret	Information om leverandører og aftagere		Tidsplan		Dataansvarligs Kvalitetssikring		(3) Status for adgang i SAPA	KLE (nyligt tilføjede og kommende)
	Kaldenavn	Systemleverandør	(1) Loadperiode – SAPA-relevant data indlæst i STS	(2) Forventet Dato for adgang til data i SAPA	Validering (i testmiljø)	Verifikation (i produktion)		
20-12-2020	KY Generelt - Aarhus, Albertslund, Egedal, Greve, Gulborgsund, Herlev, Ishøj, Køge, Langeland, Lejre, Norddjurs, Nyborg, Næstved, Odder, Rudersdal, Solrød, Vallensbæk	EG / Netcompany	08-02-2021	08-02-2021			Planlagt	
20-12-2020	- Billund, Faxe, Gentofte, Helsingør, Hørsholm, København, Sønderborg, Vejen, Vejle, Viborg	EG / Netcompany	08-03-2021	08-03-2021			Planlagt	

(1): Start og slutdato (hvis muligt) på load af SAPA-relevante data til STS

(2): Vil i de fleste tilfælde være lig med load af data til STS; medmindre andet er aftalt med SAPA

(3): Er der åbnet for at data kan ses i SAPA? (I drift, planlagt, lukket)

**KOMBIT**

Kommunernes it-fællesskab

## SAPA Data Pipeline – KOMBIT-løsninger (side 3 af 5)

Senest opdateret	Information om leverandører og aftagere		Tidsplan		Dataansvarligs Kvalitetssikring		(3) Status for adgang i SAPA	KLE (nyligt tilføjede og kommende)
	Kaldenavn	Systemleverandør	(1) Loadperiode – SAPA-relevant data indlæst i STS	(2) Forventet Dato for adgang til data i SAPA	Validering (i testmiljø)	Verifikation (i produktion)		
20-12-2020	KY Generelt - Aabenraa, Allerød, Assens, Bornholm, Brønderslev, Dragør, Faaborg-Midtfyn, Frederikshavn, Gribskov, Hedensted, Hillerød, Horsens, Hvidovre, Lyngby-Taarbæk, Læsø, Middelfart, Nordfyn, Odense, Ringsted, Stevns, Svendborg, Tønder, Tårnby, Vordingborg,	EG / Netcompany	10-05-2021	10-05-2021			Planlagt	

(1): Start og slutdato (hvis muligt) på load af SAPA-relevante data til STS

(2): Vil i de fleste tilfælde være lig med load af data til STS; medmindre andet er aftalt med SAPA

(3): Er der åbnet for at data kan ses i SAPA? (I drift, planlagt, lukket)

**KOMBIT**

Kommunernes it-fællesskab

## SAPA Data Pipeline – KOMBIT-løsninger (side 4 af 5)

Senest opdateret	Information om leverandører og aftagere		Tidsplan		Dataansvarligs Kvalitetssikring		(3) Status for adgang i SAPA	KLE (nyligt tilføjede og kommende)
	Kaldenavn	Systemleverandør	(1) Loadperiode – SAPA-relevant data indlæst i STS	(2) Forventet Dato for adgang til data i SAPA	Validering (i testmiljø)	Verifikation (i produktion)		
20-12-2020	KY Generelt - Aalborg, Fredericia, Frederiksberg, Glostrup, Halsnæs, Holbæk, Holstebro, Høje- Taastrup, Ikast- Brande, Jammerbugt, Kalundborg, Lemvig, Mariagerfjord, Morsø, Odsherred, Ringsted, Rødovre, Silkeborg, Skive, Slagelse, Sorø, Struer, Syddjurs, Thisted	EG / Netcompany	07-06-2021	07-06-2021			Planlagt	

(1): Start og slutdato (hvis muligt) på load af SAPA-relevante data til STS

(2): Vil i de fleste tilfælde være lig med load af data til STS; medmindre andet er aftalt med SAPA

(3): Er der åbnet for at data kan ses i SAPA? (I drift, planlagt, lukket)

**KOMBIT**

Kommunernes it-fællesskab

## SAPA Data Pipeline – KOMBIT-løsninger (side 4 af 5)

Senest opdateret	Information om leverandører og aftagere		Tidsplan		Dataansvarligs Kvalitetssikring		(3) Status for adgang i SAPA	KLE (nyligt tilføjede og kommende)
	Kaldenavn	Systemleverandør	(1) Loadperiode – SAPA-relevant data indlæst i STS	(2) Forventet Dato for adgang til data i SAPA	Validering (i testmiljø)	Verifikation (i produktion)		
20-12-2020	KY Generelt - Ballerup, Favrskov, Fedensborg, Frederikssund, Furesø, Gladsaxe, Rebild, Roskilde, Samsø, Vesthimmerland, Ærø	EG / Netcompany	04-10-2021	04-10-2021			Planlagt	

(1): Start og slutdato (hvis muligt) på load af SAPA-relevante data til STS

(2): Vil i de fleste tilfælde være lig med load af data til STS; medmindre andet er aftalt med SAPA

(3): Er der åbnet for at data kan ses i SAPA? (I drift, planlagt, lukket)

**KOMBIT**

Kommunernes it-fællesskab



## SAPA Data Pipeline – KOMBIT-løsninger (side 5 af 5)

Senest opdateret	Information om leverandører og aftagere		Tidsplan		Dataansvarligs Kvalitetssikring		(3) Status for adgang i SAPA	KLE (nyligt tilføjede og kommende)
	Kaldenavn	Systemleverandør	(1) Loadperiode – SAPA-relevant data indlæst i STS	(2) Forventet Dato for adgang til data i SAPA	Validering (i testmiljø)	Verifikation (i produktion)		
22-04-2020	KSD Generelt				Gennemført			
22-04-2020	- KSD Helsingør, Vejen	KMD	27-11-2019	27-11-2019			I drift	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sygedagpenge: 32.30.04</li> <li>• §56: 32.30.06</li> <li>• §58: 32.30.07</li> </ul>
22-04-2020	- KSD Assens, Ishøj, Randers, Vallensbæk, Aarhus	KMD	27-02-2020	27-02-2020				<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sygedagpenge: 32.30.04</li> <li>• §56: 32.30.06</li> <li>• §58: 32.30.07</li> </ul>
22-04-2020	- KSD øvrige	KMD	03-06-2020	03-06-2020			Planlagt	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sygedagpenge: 32.30.04</li> <li>• §56: 32.30.06</li> <li>• §58: 32.30.07</li> </ul>
22-10-2020	Social Pension Kommune	Netcompany	1. kvartal 2022	1. kvartal 2022				32.03

(1): Start og slutdato (hvis muligt) på load af SAPA-relevante data til STS

(2): Vil i de fleste tilfælde være lig med load af data til STS; medmindre andet er aftalt med SAPA

(3): Er der åbnet for at data kan ses i SAPA? (I drift, planlagt, lukket)

**KOMBIT**

Kommunernes it-fællesskab

## SAPA Data Pipeline – UDK-løsninger

Senest opdateret	Information om leverandører og aftagere		Tidsplan		Kvalitet		(3) Status for adgang i SAPA	KLE (nyligt tilføjede og kommende)
	Kaldenavn	Systemleverandør	(1) Loadperiode – SAPA-relevant data indlæst i STS	(2) Forventet Dato for adgang til data i SAPA	Validering (i testmiljø)	Verifikation (i produktion)		
21-10-2020	Ingen systemer på vej – alle er idriftsat og flyttet til SAPA Datakatalog							

(1): Start og slutdato (hvis muligt) på load af SAPA-relevante data til STS

(2): Vil i de fleste tilfælde være lig med load af data til STS; medmindre andet er aftalt med SAPA

(3): Er der åbnet for at data kan ses i SAPA? (I drift, planlagt, lukket)

**KOMBIT**

Kommunernes it-fællesskab

## SAPA Data Pipeline – ESDH (side 1 af 3)

Senest opdateret	Information om leverandører og aftagere		Tidsplan		Kvalitet		(3) Status for adgang i SAPA	KLE (nyligt tilføjede og kommende)
	Kaldenavn	Systemleverandør	(1) Loadperiode – SAPA-relevant data indlæst i STS	(2) Forventet Dato for adgang til data i SAPA	Validering (i testmiljø)	Verifikation (i produktion)		
-	Acadre generelt	Formpipe						
22-10-2020	- Helsingør	Formpipe	November / december 2020	November / december 2020				
27-10-2020	- Rudersdal	Formpipe	Oktober 2020	29-10-2020	Gennemført	Forventet november 2020	I drift	Forventet alle
22-10-2020	- Fredensborg	Formpipe	Opstart af load 01-12-2020	15-12-2020				
23-10-2020	- Høje Taastrup	Formpipe	Marts 2021	Marts 2021	Marts 2021	Marts 2021	Planlagt	Afventer afklaring
22-10-2020	- Aabenraa	Formpipe	Ukendt	Ukendt				
22-10-2020	- Svendborg	Formpipe	Februar 2021	Februar 2021			Planlagt	
22-10-2020	- Syddjurs	Formpipe	Ikke afsluttet	I drift		Afsluttet	I drift	
23-10-2020	- Egedal	Formpipe						
23-10-2020	- Kolding	Formpipe	Marts 2021					
12-11-2020	- Hørsholm	Formpipe	1. Kvartal 2021	1. Kvartal 2021				
	Get Organized generelt	Netcompany						
22-10-2020	- Frederikshavn	Netcompany	Primo 2021	Primo 2021	Gennemført	Ikke planlagt	Planlagt	
20-08-2020	- Skive	Netcompany	oktober 2020		Ikke planlagt	Ikke planlagt		
20-08-2020	- Favrskov (Samarbejdsportalen)	Netcompany	20-10-2020	Oktober 2020	Ikke planlagt	Ikke planlagt		
	SBSYS generelt	Miracle / Convergens						
26-10-2020	- Skanderborg	Miracle / Conver...	Sker løbende	1-11-2020 og fremad	Gennemført	-	Planlagt	32.45.00 Ø30 Afdækkes og overføres løbende
19-10-2020	- Ballerup	Miracle / Conver...	Afventer	Afventer				

(1): Start og slutdato (hvis muligt) på load af SAPA-relevante data til STS

(2): Vil i de fleste tilfælde være lig med load af data til STS; medmindre andet er aftalt med SAPA

(3): Er der åbnet for at data kan ses i SAPA? (I drift, planlagt, lukket)

**KOMB:T**

Kommunernes it-fællesskab

## SAPA Data Pipeline – ESDH (side 2 af 3)

Senest opdateret	Information om leverandører og aftagere		Tidsplan		Kvalitet		(3) Status for adgang i SAPA	KLE (nyligt tilføjede og kommende)
	Kaldenavn	Systemleverandør	(1) Loadperiode – SAPA-relevant data indlæst i STS	(2) Forventet Dato for adgang til data i SAPA	Validering (i testmiljø)	Verifikation (i produktion)		
	SBSYS generelt							
19-10-2020	- Frederikssund	Miracle / Conver...	Afventer	Afventer				
19-10-2020	- Gladsaxe	Miracle / Conver...	Afventer	Afventer				
19-10-2020	- Lemvig	Miracle / Conver...	Ultimo 2021	Ultimo 2021			Planlagt	
19-10-2020	- Lolland	Miracle / Conver...	Afventer	Afventer				
22-10-2020	- Odense	Miracle / Conver...	Afventer	Afventer				
19-10-2020	- Rødovre	Miracle / Conver...	Afventer	Afventer				
19-10-2020	- Stevns	Miracle / Conver...	Afventer	Afventer				
19-10-2020	- Gribskov	Miracle / Conver...	Afventer	Afventer				
19-10-2020	- Herning	Miracle / Conver...	Afventer	Afventer				
19-10-2020	- Horsens	Miracle / Conver...	Afventer	Afventer				
22-10-2020	- Tønder	Miracle / Conver...	Afventer	Afventer				
22-10-2020	- Hedensted	Miracle / Conver...	Afventer	Afventer				
17-11-2020	- Sorø	Miracle / Conver...	Afventer	Afventer				
20-11-2020	- Brønderslev	Miracle / Conver...	Afventer	Afventer				
20-11-2020	- Vejle	Miracle / Conver...	Afventer	Afventer				
20-11-2020	- Halsnæs	Miracle / Conver...	Afventer	Afventer				

(1): Start og slutdato (hvis muligt) på load af SAPA-relevante data til STS

(2): Vil i de fleste tilfælde være lig med load af data til STS; medmindre andet er aftalt med SAPA

(3): Er der åbnet for at data kan ses i SAPA? (I drift, planlagt, lukket)

**KOMBIT**

Kommunernes it-fællesskab

## SAPA Data Pipeline – ESDH (side 3 af 3)

Senest opdateret	Information om leverandører og aftagere		Tidsplan		Kvalitet		(3) Status for adgang i SAPA	KLE (nyligt tilføjede og kommende)
	Kaldenavn	Systemleverandør	(1) Loadperiode – SAPA-relevant data indlæst i STS	(2) Forventet Dato for adgang til data i SAPA	Validering (i testmiljø)	Verifikation (i produktion)		
	Nova generelt	KMD						
23-10-2020	- Brøndby	KMD	25-05-2020	01-06-2020		18-06-2020	I drift	
23-10-2020	- Odder	KMD	Oktober 2020	Oktober 2020			I drift	
19-10-2020	- Aalborg	KMD	Afventer	Afventer				
23-10-2020	- Kolding	KMD	April 2020					
23-10-2020	- Kolding – del 2	KMD	Oktober 2021					Nova Byggesag
19-10-2020	- Nordfyns	KMD	Primo 2021	Primo 2021				
19-10-2020	- Ærø	KMD	Afventer	Afventer				
19-10-2020	- Varde	KMD	Afventer	Afventer				
19-10-2020	- Samsø	KMD	Afventer	Afventer				
19-10-2020	- Esbjerg	KMD	Afventer	Afventer				
19-10-2020	- Fanø	KMD	Afventer	Afventer				
19-10-2020	- Fredericia	KMD	Afventer	Afventer				
19-10-2020	- Kerteminde	KMD	Afventer	Afventer				
19-10-2020	- Morsø	KMD	Afventer	Afventer				
19-10-2020	- Nyborg	KMD	Afventer	Afventer				
19-10-2020	- Randers	KMD	Afventer	Afventer				
19-10-2020	- Aarhus	KMD	Januar 2021	Januar 2021	Ikke planlagt	Ikke planlagt		
21-10-2020	- København	KMD	15-01-2020	15-01-2020			I drift	
	eDoc generelt	Fujitsu						
20-08-2020	- Køge	Fujitsu	Juni 2020	Juni 2020				
20-08-2020	- Aalborg	Fujitsu			Gennemført	Ikke planlagt		
21-10-2020	- København	Fujitsu	05-10-2020	05-10-2020			I drift	
23-10-2020	- Vordingborg	Fujitsu		01-11-2021		01-11-2021	Planlagt	
27-10-2020	- Middelfart	Fujitsu	20-10-2020	29-10-2020	Gennemført		I drift	

(1): Start og slutdato (hvis muligt) på load af SAPA-relevante data til STS

(2): Vil i de fleste tilfælde være lig med load af data til STS; medmindre andet er aftalt med SAPA

(3): Er der åbnet for at data kan ses i SAPA? (I drift, planlagt, lukket)

## SAPA Data Pipeline – Jobcenter (side 1 af 2)

Senest opdateret	Information om leverandører og aftagere		Tidsplan		Kvalitet		(3) Status for adgang i SAPA	KLE (nyligt tilføjede og kommende)
	Kaldenavn	Systemleverandør	(1) Loadperiode – SAPA-relevant data indlæst i STS	(2) Forventet Dato for adgang til data i SAPA	Validering (i testmiljø)	Verifikation (i produktion)		
	Momentum generelt	KMD						
	- Brøndby	KMD	01-06-2020	01-06-2020				
28-02-2020	- Gladsaxe	KMD	Juni 2020	Juni 2020				
19-10-2020	- Albertslund	KMD	Afventer	Afventer				
19-10-2020	- Brønderslev	KMD	Afventer	Afventer				
19-10-2020	- Dragør	KMD	Afventer	Afventer				
19-10-2020	- Egedal	KMD	Afventer	Afventer				
19-10-2020	- Faaborg-Midtfyn	KMD	Afventer	Afventer				
19-10-2020	- Fredericia	KMD	Afventer	Afventer				
19-10-2020	- Frederikshavn	KMD	Afventer	Afventer				
19-10-2020	- Furesø	KMD	Afventer	Afventer				
19-10-2020	- Glostrup	KMD	Afventer	Afventer				
19-10-2020	- Haderslev	KMD	Afventer	Afventer				
19-10-2020	- Halsnæs	KMD	Afventer	Afventer				
22-10-2020	- Helsingør	KMD	Afventer	Afventer				
19-10-2020	- Hvidovre	KMD	Afventer	Afventer				
19-10-2020	- Høje-Taastrup	KMD	Afventer	Afventer				
19-10-2020	- Hørsholm	KMD	Afventer	Afventer				
19-10-2020	- Ishøj	KMD	Afventer	Afventer				
19-10-2020	- Køge	KMD	Afventer	Afventer				
19-10-2020	- Langeland	KMD	Afventer	Afventer				
19-10-2020	- Lemvig	KMD	Afventer	Afventer				
19-10-2020	- Læsø	KMD	Afventer	Afventer				
19-10-2020	- Morsø	KMD	Afventer	Afventer				
19-10-2020	- Nordfyns	KMD	Afventer	Afventer				
21-10-2020	- Rødovre	KMD	Afventer	Afventer				

(1): Start og slutdato (hvis muligt) på load af SAPA-relevante data til STS

(2): Vil i de fleste tilfælde være lig med load af data til STS; medmindre andet er aftalt med SAPA

(3): Er der åbnet for at data kan ses i SAPA? (I drift, planlagt, lukket)

**KOMBIT**

Kommunernes it-fællesskab

## SAPA Data Pipeline – Jobcenter (side 2 af 2)

Senest opdateret	Information om leverandører og aftagere		Tidsplan		Kvalitet		(3) Status for adgang i SAPA	KLE (nyligt tilføjede og kommende)
	Kaldenavn	Systemleverandør	(1) Loadperiode – SAPA-relevant data indlæst i STS	(2) Forventet Dato for adgang til data i SAPA	Validering (i testmiljø)	Verifikation (i produktion)		
	Momentum generelt	KMD	-	-				
21-10-2020	- Solrød	KMD	Afventer	Afventer				
21-10-2020	- Svendborg	KMD	Afventer	Afventer				
21-10-2020	- Sønderborg	KMD	Afventer	Afventer				
22-10-2020	- Tønder	KMD	Afventer	Afventer				
22-10-2020	- Tårnby	KMD	Afventer	Afventer				
21-10-2020	- Vallensbæk	KMD	Afventer	Afventer				
21-10-2020	- Varde	KMD	Afventer	Afventer				
21-10-2020	- Viborg	KMD	Afventer	Afventer				
21-10-2020	- Vordingborg	KMD	Afventer	Afventer				
22-10-2020	- Aabenraa	KMD	Afventer	Afventer				
21-10-2020	- Aalborg	KMD	Afventer	Afventer				
	Fasit generelt	Schultz						
22-10-2020	- Syddjurs	Schultz	1-12-2020	01-01-2021		Ikke afsluttet	Planlagt	
21-10-2020	- Ballerup	Schultz	Afventer	Afventer				
21-10-2020	- Esbjerg	Schultz	Afventer	Afventer				
21-10-2020	- Hedensted	Schultz	Afventer	Afventer				
21-10-2020	- Ikast-Brande	Schultz	Afventer	Afventer				
21-10-2020	- Skanderborg	Schultz	Afventer	Afventer				
21-10-2020	- Sorø	Schultz	Afventer	Afventer				
21-10-2020	- Thisted	Schultz	Afventer	Afventer				
21-10-2020	- Ærø	Schultz	Afventer	Afventer				
21-10-2020	- Aarhus	Schultz	Afventer	Afventer				
22-10-2020	- Fredensborg	Schultz	Forår 2021	Forår 2021				
22-10-2020	- Odense	Schultz	Afventer	Afventer				
23-10-2020	- Kolding	Schultz	Oktober 2021					
26-10-2020	- Skanderborg	Schultz	2021	2021			Planlagt	

(1): Start og slutdato (hvis muligt) på load af SAPA-relevante data til STS

(2): Vil i de fleste tilfælde være lig med load af data til STS; medmindre andet er aftalt med SAPA

(3): Er der åbnet for at data kan ses i SAPA? (I drift, planlagt, lukket)

**KOMBIT**

Kommunernes it-fællesskab

## SAPA Data Pipeline – EOJ, Omsorg, Social, Institution

Senest opdateret	Information om leverandører og aftagere		Tidsplan		Kvalitet		(3) Status for adgang i SAPA	KLE (nyligt tilføjede og kommende)
	Kaldenavn	Systemleverandør	(1) Loadperiode – SAPA-relevant data indlæst i STS	(2) Forventet Dato for adgang til data i SAPA	Validering (i testmiljø)	Verifikation (i produktion)		
	Vitae generelt	DXC						
20-08-2020	- Horsens	DXC	Oktober 2020	Oktober 2020	Ikke planlagt	Ikke planlagt		
20-08-2020	- Århus	DXC	Oktober 2020	Oktober 2020	Ikke planlagt	Ikke planlagt		
	Nexus	KMD						
20-08-2020	- Ballerup	KMD	Ultimo 2020	Forår 2021				
22-10-2020	- Fredensborg	KMD	Sommer 2021	Sommer 2021				
22-10-2020	- Odense	KMD	2021	2021				
22-10-2020	- Helsingør	KMD	2021	2021				
25-10-2020	- Lemvig	KMD	Ultimo 2021	Ultimo 2021			Planlagt	
12-11-2020	- Hørsholm	KMD	2021	2021				
	Columna Cura	Systematic						
20-08-2020	- Ålborg	Systematic	Afventer afklaring					
21-10-2020	- København	Systematic	2021	2021				
22-10-2020	- Herning	Systematic						
23-10-2020	- Egedal	Systematic						
26-10-2020	- Skanderborg	Systematic	2021	2021			Planlagt	
28-10-2020	- Aarhus	Systematic	Forår 2021					
30-11-2020	- Rødovre	Systematic	Afventer	Afventer				
	Sensum	EG						
20-08-2020	- Esbjerg	EG	December 2020	December 2020	Ikke planlagt	Ikke planlagt		
	DOMUS							
21-10-220	- København	Netcompany	Maj 2021	Maj 2021				
	KMD Institution2.0							
23-10-2020	- Egedal	KMD						
	Sensum	EG						
23-10-2020	- Kolding	EG	Oktober 2021					
	IST Pladsanvisning	IST						
26-10-2020	- Ballerup	IST	Q3 2021					

(1): Start og slutdato (hvis muligt) på load af SAPA-relevante data til STS

(2): Vil i de fleste tilfælde være lig med load af data til STS; medmindre andet er aftalt med SAPA

(3): Er der åbnet for at data kan ses i SAPA? (I drift, planlagt, lukket)

