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Velkommen til mødet

Praktisk information

PRAKTISK INFORMATION



Velkommen og dagens 
agenda

1. 10.00-10.05 – Velkommen

2. 10.05-10.10 – DOS Status og plan

3. 10.10-10.15 – Status UKFS

4. 10.15-10.30 – Status på implementering af VALG-løsningen

5. 10.30-10.45 – Udbud af Test as a Service

6. 10.45-10.55 – Status på og udrulning af FK OSS

7. 10.55-11.10 – Implementering af Sygesikring retrospektivt

8. 11.10-11.25 – Kort nyt fra KOMBIT

9. 11.25-11.30 – Evaluering og tak for i dag



DOS Status og plan
U:KFS Status
Formålet er at give en kort status på de aktiviteter, der er gennemført 
og planlagt for henholdsvis DOS og udfasning af de kritiske 
forudsætningssystemer. 

KOMBITs projektleder Tom Bøgeskov står for indlæggene. 

EMNE 1

Tom Bøgeskov | TOB@kombit.dk



DOS status og plan
Programledermøde

20. December 2023

Tom Bøgeskov



På 6 områder er gennemført 
webinar og KLIK-opgaver.

For 4 områder jf. tidsplan 
lukkes adgangen til DMI:

- Socialret, Sygedagpenge, 
P-afgift og Teknisk forvaltning

2 områder i 1. kvartal 2024:

- Civilret og lokaleleje

Herudover er Kultur- og 
musikskoler igangsat

.

Status 



Status PSRM- 
implementering

Med baggrund i Gældstyrelsen opgørelse af 
31/10-23 og status på KLIK-opgaver for den 
enkelte kommune, har 93 kommuner afsluttet 
KLIK-opgaver og klarmeldt. 

7

Fristen for færdigmelding af KLIK-opgaven vedr.  
Teknisk forvaltning (havne og kirkegårde og 
råden over vej) udløber 1/12. Der udestår 
0-sumstest for 29 kommuner, men alle 
fagløsninger er testet af en kommune .



Skriv hvad præsentationen handler om8

Civilret: webinar afholdt og 
KLIK-opgaver udsendt

5 kommuner mangler at afslutte 
KLIK-opgaver. 20 kommuner 
har endnu ikke indberettet til 
PSRM.

Kultur: Webinar afholdt 20/11

KLIK-opgaver udsendt 21/11: 
Fristen er 5 uger

Områder 
Frist 1-2. kvartal 
2024
igangsat





U:KFS
Programledermøde

20. december 2023

Tom Bøgeskov



U:KFS Dagsorden

Temaer

1: Status for 
udfasnings-
økonomien og 
de enkelte 
områder

ESR-status

2: Status for 
arkivering og 
hvad bliver 
opgaven? 

3: Spørgsmål

         ?



ESR-status
 Status for ESR-forlængelse 2024-2026

 Forhandlingerne

 Overordnede forventninger

 Konsekvenser for UKFS

 V-data falder bort 1 trin ned på Pdata
 KOMBIT opsiger V-data



Udfasning - systemoverblik - 
forudsætningsløsninger

Nr Fagløsning Afregnings-
metode

Opsigelses-
varsel

Last mover Bemærkning Forventet opsigelse 

1 P-Data Trappemodel 6 måneder ESR eller Valg ESR  udgår/ VALG 2025

2 V-Data Trappemodel 6 måneder ESR ESR udgår 

3 KMD 
eindkomst/FIF

Forbrugs-
afregnet model

(6 måneder) KMD Aktiv

4 KSP/CICS/LOS Trappemodel 6 måneder ESR eller Valg ESR VALG 2025

5 KMD 
Doc2Archive

Forbrugs-
afregnet model

6 måneder ESR Der arbejdes på en løsningsmodel (slette 
programmel) ift. arkivering ift. 
fagsystemerne.  

Obs. på UDK-problemstilling

ESR håndtering?

6 KMD Udbetaling Forbrugs-
afregnet model

12 måneder KSD Termin ikke kendt men 
indgår i den 
økonomikomponent 
KOMBIT analyserer pt.

7 KMD Indkomst Trappemodel 6 måneder KSD KMD Indkomst anvendes (også) til 
direkte opslag. SAPA kan (evt.) overtage 
denne funktionalitet, terminen herfor er 
ukendt, da scope er under afklaring. 

Alle KOMBIT løsninger 
ude

8 KMD Arkivering Forbrugs-
afregnet model

6 måneder KMD Aktiv

9 KMD Sag Trappemodel Sep. Pr. komm. 
Forv. 6 mdr.

SPK interim Afsluttet



Hvad kan I gøre?



P- og V data KMD indkomst. 
Hvad kan I gøre selv?
Allerførst får vi en kommunal gevinst ved, 
at P-/V- data tages ud af ESR ved 
videreførsel af ESR. 

Det betyder et trin ned af trappen på den 
kollektive del.

- I forhold til hvad I selv kan gøre, så er den 
primære mulighed at få analyseret på, hvor 
I anvender opslagene, og derefter kan de 
erstattes med tilsvarende dataudstillinger.

- Hvis I anvender i forhold til supplerende 
opslag i KMD indkomst, så er det også 
væsentligt at se på, hvor  anvender 
supplerende opslag. Vi kommer til at 
udstille på SAPA. Men vi mangler 
tilbagemeldinger ifht. kortlægningen af 
behov. 



ARKIVERING
§7 OG KOMMUNALE 

ARKIVER



Arkivering 

 Hvor er vi nået til og hvad arbejdes der med?

 KMD SAG opsagt og også manuelle sager - Kæmpe tak for jeres indsats!

 Men der er endnu områder, hvor vi arbejder på arkivering, hvor vi er i tæt samarbejde med 
      KL, KMD, Statens arkiver og kommunale arkiver.

 Plan 2026, opfølgning med arkiverne

Detaljeret status
EBA KOMDA NEA SA Total

Afleveret 13 7 9 5 34
Afventer genaflevering 4 4
Godkendt 32 8 33 48 121
Ikke afleveret 18 44 20 11 93
Genafleveret 1 1
Total 63 63 63 64 253



Implementering af VALG-
løsningen
Formålet er at give en status på projektet, og herunder fortælle om 
ændringer i tidsplanens første rul, kvalitet i løsningen og ikke mindst 
emner hvor programlederne vil kunne bistå udrulningen.

Projektets implementeringsansvarlige chefkonsulent Mia Valentiner 
står for indlægget. 

EMNE 2

Mia Valentiner | MIV@kombit.dk



Status på VALG

 Den nye VALG-løsning er nu færdigudviklet 
og sat i produktion. Vi forventer at 
godkende sidste del af leveranceprøven 
inden jul.

 På Netværksmøde 4 i november deltog 95 
kommuners projektledere m.fl. Kommunerne 
er nu gået i gang med at planlægge deres 
uddannelse og udrulning og se ind 
arbejdsgangene omkring afvikling af valg i 
den nye løsning.

 Netværksmøde 5 afholdes fysisk ultimo 
februar, inden I får arbejdsro til at afvikle 
Europa-Parlamentsvalg.

 Den 8. januar starter pilotudrulningen for 
Holstebro, København, Langeland, Ringsted 
og Aabenraa kommuner. Alle kommuner har 
”temperaturmålt” deres parathed til piloten til 
4 (ud af 5 mulige) – så vi er klar!



Rul 1 er rykket pga. sen sommerferie i 2024
Rul 1 

Hovedstaden
Københavns Storkreds
Frederiksberg, Tårnby, 

Dragør

Københavns Omegns 
Storkreds

Gentofte, Lyngby-
Taarbæk, Gladsaxe, 

Rødovre, Herlev, 
Hvidovre, Brøndby, 

Ishøj, Vallensbæk, Høje-
Taastrup, Albertslund, 

Ballerup, Glostrup

Nordsjællands 
Storkreds

Helsingør, Fredensborg, 
Hørsholm, Hillerød, 

Gribskov, 
Frederikssund, Halsnæs, 

Egedal, Furesø, 
Rudersdal, Allerød

Bornholms Storkreds
Bornholm, Christiansø

Kun kommuner i rul 1 er berørt. Datoer for rul 2 og 3 samt skyggevalg er ikke ændret. 
De berørte kommuner er orienteret.



Kvalitet i VALG-løsningen

 VALG-løsningen skal kun anvendes lejlighedsvist – ved valg – og derfor har høj brugervenlighed 
været et af udvælgelseskriterierne i udbuddet, og det har haft stort fokus gennem hele 
udviklingsforløbet.

 Det er væsentligt, at systemet er let at huske og (gen)lære, og at systemet forebygger, at man begår 
fejl. Sikret gennem proces med tidlig og hyppig brugerinvolvering af alle myndigheder:

Designworkshop 
prototyper med 
brugere

Tilpasning Endnu en 
designworkshop

Brugervenlighedstest
Gået ind i 
prøven, 
hvor 3. part 
har testet

Testresultater:

 Meget brugervenligt, intuitivt, nemt at gå til – ”det skal vi nok få lært”

 Sus-score (standard målemetode til at måle brugertilfredshed af systemet på en skala) 
har vist langt over det kravsatte på alle område, både i formelle og uformelle prøver



Opmærksomhed på 
ibrugtagningstidspunkt

 Vi har brug for jeres hjælp til at bistå med at 
holde kommunens øverste ledelse informeret om 
kommunens udrulning og første ibrugtagning

 Skal sikre ro til jeres arbejde med at udrulle 
løsningen

Løsningen udrulles og testes t.o.m. primo 2025 
og vil derefter være klar til brug forventeligt 
første gang  ved kommunal- og 
regionsrådsvalget i november 2025.

 Løsningen er først færdigudviklet nu – vi bruger 
godt et år på at udrulle, teste og gøre jer klar til 
at bruge løsningen

 Det er endnu ikke besluttet, om løsningen skal 
anvendes ved et evt. uvarslet valg i løbet af 
sommeren 2025. 

PROGRAMLEDERMØDE DECEMBER 2023



Test as a Service
KOMBIT ønsker at indgå et partnerskab med en uvildig specialiseret 
leverandør indenfor Test & Kvalitet for at sikre viden om kvaliteten af 
vores it-løsninger.

Formålet er at skabe en mere bæredygtig tilgang til kvalitet og test, 
ved at omstrukturere, så vi i KOMBIT kan have fokus på 
kvalitetssikring og optimering, overlade test til specialister i TaaS og 
lade udviklingsleverandøren udvikle løsningerne.

Vi ønsker med dette initiativ at opnå både bedre kvalitet og en 
effektivisering, som på sigt kommer løsningerne til gode. 

EMNE 3

Heidi Kristoffersen | HKN@kombit.dk



TESTING 
AS-IS



SOFTWARE 
LEVERANDØREN 
UDVIKLER



SOFTWARE 
LEVERANDØREN 
TESTER





TESTING 

TO-BE



SOFTWARE 
LEVERANDØREN 
UDVIKLER



TEST AS A SERVICE 
LEVERANDØREN 
TESTER



PROOF OF 
CONCEPT



Er hvad KOMBIT har brugt
på test fra 2020 – 2022 

om året …

69.000.000



34
Industry Best practice

23% 
Globale 2020 tal



Det første og 
største af sin art i 
Danmark



Fælleskommunal
Infrastruktur

KOMBIT 
QMO

Arbejdsmarked og 
Beskæftigelse

Børn, Kultur, Social og 
Sundhed

Teknik, Miljø og 
Borgerservice

Data & BI

STG
KOMBIT & 

MTS

MTS
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18/12-2023
18. januar 2024

Frist for 
Prækvalifikation

18. december 2023

Udbudsmateriale
Offentliggøres

31. januar 2024

Underretning om 
prækvalifikation

19. februar 2024

Indledende tilbud

11. marts 2024

Forhandling

8. april 2024

Final Offer

22. april TC1

6. maj TC2

Test Camp

3. juni 2024

Tildeling

13. juni 2024

Kontrakt indgås

1. august 2024

UDRULNING

17. – 30. juni 2024

Afklaring igangsættes



Status på og udrulning af FK OSS

Med dette emne ønsker KOMBIT at give jer indsigt i:

• Kort om Fælleskommunalt Organisations Synkroniserings System 
(FK OSS)

• Status på projektet – løsning og onboarding af pilotkommuner 

• Tidsplan for udrulning af løsningen

EMNE 4 

Peter Hansen | PEHA@kombit.dk



KORT OM FK OSS- 
LØSNINGEN



OSS systemet - grundfunktionalitet

OSS er en: 
1. Integration mellem FK ORG og SOR med det formål at overføre og vedligeholde relevante organisationsenheder 

fra ORG til SOR. Det er kun navn og adresser på enheder, der overføres
2. En brugervendt løsning som SOR-administrator logger på (Context Handler) og løser opgaver i



OSS systemet - grundfunktionalitet

Matcher enheder i de to hierarkier og danner en liste af forslag, som behandles manuelt eller automatisk:
#1 Der er oprettet en enhed i ORG - > opret i SOR?
#2 Der er to enheder, der har samme navn og adresse -> forbind?
#3 Enhed, der er forbundet, er nu lukket i ORG -> luk i SOR?
#4 Enhed, der er forbundet, har fået ny ‘parent’ i ORG -> flyt over til samme ‘parent’ i SOR?
#5 Mindre opdateringer på en enhed opdateres automatisk i SOR, eksempelvis navn eller tlf.nr.



Hvad er gevinsten?

Kommunens FK ORG administratorer 
vedligeholder kommunes 

organisationsdata til brug for 
kommunens fagsystemer

Kommunens SOR administratorer 
vedligeholder oplysninger om navne og 

adresser på sundhedsrelevante 
organisationsenheder 

SOR administrator får enhederne 
foræret og skal ikke selv registrere 
dem fra bunden af i SOR

Når enhederne er forbundne, vil 
ændringer fra ORG blive overført til 
SOR

Enhederne er altid opdaterede og 
ens i de to registre

FK OSS



Status på projektet
STATUS PÅ FK OSS

• Løsning er færdigudviklet

• Overtagelsesprøve er gennemført i november

• Kodereview og penetrationstest er gennemført 
(mindre rettelser implementeres nu) 

STATUS PÅ ONBARDING AF PILOTKOMMUNER

• København, Aalborg og Faxe kommuner er 
onboardet* i det eksterne testmiljø

• Go live er planlagt til d. 29. januar med 
København, Aalborg og Faxe kommuner  

• Næstved onboardes i ekstern test i uge 4

* Betyder at OSS administrator succesfuldt har afprøvet alle 
forslagstyper i OSS (opgaveløsning)



UDRULNING



Det er frivilligt at 
implementere FK OSS 
HVAD BETYDER DET?

• Der er ikke en tilslutningsaftale 

• De kommuner, der ønsker at ibrugtage løsningen, vil blive 
tilbudt udrulningsforløb i Bølge 2 og få publiceret KLIK-
opgaver. 

• KOMBIT afsætter ressourcer til implementeringsindsats 
for kommuner i en Bølge 1 & 2

• Kommuner, der ikke ønsker at deltage i en Bølge 2, får 
adgang til KLIK-opgaver og implementeringsvejledning

HVORDAN KOMMER MAN MED I BØLGE 2?

• KOMBIT inviterer alle kommuner til orienteringsmøde i 
Q1 , hvor SOR administratorer, OSS projektledere og 
ORG administratorer får indblik i løsningen og de 
implementeringsopgaver, der følger med 

• Dermed får hver kommune et kvalificeret grundlag for at 
træffe beslutning om man ønsker at deltage i Bølge 2 

• Kommunen tilmelder sig til Bølge 2 (KLIK-opgave)



Overordnet tidsplan 2024
REFERENCEGRUPPEN FOR DRIFT OG FORVALTNING

TEST PROD

PILOTKOMMUNER*

* København, Aalborg, Faxe og Næstved   

1. halvår 2. halvår
29/1



Overordnet tidsplan 2024
REFERENCEGRUPPEN FOR DRIFT OG FORVALTNING

TEST PROD

PILOTKOMMUNER*

* København, Aalborg, Faxe og Næstved   
:** 10 kommuner er tilmeldt: Odense, Horsens, Randers, Skanderborg, Syddjurs, Ringsted, Rudersdal, Køge, Ikast-Brande og Frederikshavn   
:

1. halvår 2. halvår

Dato for opstart af 
Bølge 1 meldes ud, når 
pilotkommuner kører 

problemfrit i 
produktion

TEST PROD

BØLGE 1**

SOMMERFERIE



Overordnet tidsplan 2024
REFERENCEGRUPPEN FOR DRIFT OG FORVALTNING

TEST PROD

PILOTKOMMUNER*

* København, Aalborg, Faxe og Næstved   
:** 10 kommuner er tilmeldt: Odense, Horsens, Randers, Skanderborg, Syddjurs, Ringsted, Rudersdal, Køge, Ikast-Brande og Frederikshavn   
:

1. halvår 2. halvår

TEST PROD

TEST

GRUPPE 1

GRUPPE 2

PROD
GRUPPE 3

BØLGE 2

Udmelde dato for 
opstart af Bølge 2

TEST PROD

BØLGE 1**

SOMMERFERIE

Dato for opstart af 
Bølge 1 meldes ud, når 
pilotkommuner kører 

problemfrit i 
produktion



Plan for tilmelding til Bølge 2
REFERENCEGRUPPEN FOR DRIFT OG FORVALTNING

TEST PROD

PILOTKOMMUNER*

1. halvår 2. halvår

TEST PROD

TEST

GRUPPE 1

GRUPPE 2

PROD
GRUPPE 3

BØLGE 2

TEST PROD

BØLGE 1**

KOMBIT sender 
invitation til 

orienteringsmøder

Orienteringsmøder 
afholdes med SOR 

adm., FK ORG adm. og 
OSS projektledere

Kommuner tilmelder sig  
Bølge 2 (KLIK opgave)



20 implementeringsopgaver i KLIK

Hvem er involveret i kommunens implementering?
• OSS projektleder
• SOR administrator
• FK ORG administrator
• Aftaleadministrator
• Rolleadministrator
• Underskriftsberettiget person



Implementering af Sygesikring 
- retrospektivt
28. november tog alle landets kommuner den nye sygesikringsløsning 
i brug. 

KOMBIT giver en kort refleksion over implementeringsforløbet, som 
rummede flere nye tiltag.

EMNE 5

Mie Holmsgaard Rasmussen | MHR@kombit.dk



Implementeringen 
retrospektivt

Uddannelse

• Flip the classroom
• Blended learning

Lukkevindue

• Anbefaling til 
håndtering af 
borgere og sager

Go-live

• Floorwalking
• Live-support



Dagens status dækker 
følgende områder:

 Status på databehandler- og tilslutningsaftaler til underskrift 
hos kommunerne

 Status på KLIK-opgaver af kritisk/tværgående karakter

 Oversigt over kommunebesøg

NYT FRA KOMBIT

| Chefkonsulent Jens Kastenskov  |  JKA@kombit.dk



Status på databehandler- og 
tilslutningsaftaler til 

underskrift hos kommunerne

Jens Kastenskov | JKA@kombit.dk



Tilslutnings- og databehandleraftaler
TIL UNDERSKRIFT



Tilslutning til Fælleskommunal Gateway

• Databehandleraftaler blev udsendt til underskrift den 18. december
• Sendt til kommunens DPO med kopi til KOMBIT-programledere 

• Konsekvensanalysen ligger nu klar på Fælleskommunal Gateway portal
• KL har sendt mail ud til kommunens databeskyttelsesrådgiver og 

den ansvarlige for sundheds- og ældreområdet.

• Tilslutning til KOMBITs overtagelse af Gateway mangler stadigvæk for 
51 kommuner.

• Så underskriv tilslutningsaftale NU – så fakturaer kan udsendes inden 
regnskabsåret 2023 lukker. 

• Deadline for underskrivelse af tilslutningsaftale er fredag den 5. januar 
2024

• Prisen er 1,59 kr. pr borger.



Status på KLIK-opgaver af 
kritisk/tværgående karakter

Jens Kastenskov | JKA@kombit.dk



SAPA KLIK-opgave udgået og ny kommer

Visningen af indkomstoplysninger i SAPA

SAPA KLIK-OPGAVE

[udgået KLIK-opgave]

K45 – Oplys SE-nummer 
og underskriver

[ny KLIK-opgave]

Kommer primo 2024

Fordel er større gennemsigtighed, og at 
I ikke skal finde et nyt SE-nummer hver 
gang SAPA udvider med flere 
fagområder til at se 
indkomstoplysninger

Fra ét SE-nummer pr. fagområde 
til ét SE-nummer for SAPA

I skal oprette et nyt 
SE-nummer til brug i 
SAPA. Det tager 4-6 

uger. 
OBS. KOMBIT skal 

registreres som 
revisor.

!



Bistå DUBU-superbrugere med at få løst KLIK-opgaven ‘Tilpas 
KLE-data-afgrænsning til SAPA mfl.’ inden 2. januar 2024

FK sags- og 
dokum

entindeks

SAPADUBU

FÆLLESKOMMUNAL
INFRASTRUKTUR

ANVENDERLØSNINGER

BARNETS LOV I DUBU

Serviceloven (KLE 27*)
Barnets Lov (KLE 34*)

FAGSYSTEM

• DUBU leverer sager til indekserne til brug for SAPA, hvor ydelser 
fremgår som undersager

• Nyt KLE hovednummer 34* med Barnets Lov
• Fra 2. januar 2024 understøtter DUBU Barnets Lov, hvor 

sagsbehandlerne kan oprette sager og ydelser (undersager) efter 
Barnets Lov på KLE 34*

• Tilpas KLE-dataafgrænsning på SAPA-brugersystemroller for de 
medarbejdere, der skal kunne se DUBU sager og ydelser 
(undersager)

• Vær opmærksom på at bibeholde servicelovs KLE 27* i 
dataafgrænsningen på brugersystemrollerne, så eksisterende sager 
og ydelser bevilliget efter Serviceloven stadig kan ses

https://www.kle-online.dk/emneplan/34/


Status på KLIK-opgaver jf. ØA23  

GB1.0_Abonner…

Fuldført: 88

Påbegyndt: 5

Ikke startet: 5

BORGERBLIKKET

GB2.0_ (teknisk ops.)

Annulleret/ikke 
udsendt (gælder for 
alle)

- NB! KMD kommuner 
(71/K98) ift. mindre teknisk 
opsætning, jf. servicebrev 
fra KMD  i uge 50

GB3.0_Konfigurer…

Fuldført: 28

Påbegyndt: 9

Ikke startet: 61

GB4.0_Verificer…

Fuldført: 4

Påbegyndt: 16

Ikke startet: 78

GB5.0_Åbn…

Fuldført: 3

Påbegyndt: 10

Ikke startet: 85

Åbn for visning af sager og ydelser på KLE 32.03.12 – Personligt tillæg og helbredstillæg

Fuldført: 58

Påbegyndt: 26

Ikke startet: 14

*GB er akronym for Gæld og Betalinger

KMD-kommuner har først mulighed for at løse 
disse fra primo uge 51 pga. teknisk opsætning. 

Enkelte Fujitsu-kommuner har oprettet fejlsag 
pga. manglende performance optimering i 

systemet og afventer også



SF0810 Sygehusophold (version 2)
INTEGRATIONSFLOW / LØSNINGSOVERBLIK



Kommunen skal løse nogle mindre forvaltningsopgaver ift. Sundhedsagenten
• Administration af hvilke modtagersystemer i kommunen, som skal modtage

• Kontaktpunkt, som Sundhedsagenten kan kontakte, hvis modtagersystem ikke kvitterer

     ”Sundhedsagentadministrator”

Det kræver…
NY SYSTEMFORVALTERROLLE

Opdatering af Sundhedsagenten
• Modtage Advis om Sygehusophold og lægge dem på Beskedfordeler

• Holde øje med, at relevante modtagersystemer kvitterer for modtagelse



Hvad er kommunens 
opgave?

Hver kommune skal:

 Udpege en Sundhedsagentadministrator

 Godkende serviceaftale med første (primære) 
EOJ-system

 Tage ejerskab af drejebogen ”Forvaltning af 
Sundhedsagenten” (formel overdragelse af rolle)

KOMBIT udarbejder en KLIK-opgave til understøttelse 
af dette.

NY SYSTEMFORVALTERROLLE



Hvad er kommunens 
opgave?

For at lette implementeringen har 
KOMBIT/MedCom besluttet, at det første 
system i alle kommuner er dét, som i dag 
modtager og kvitterer for de nuværende adviser.

Dvs. kommunens primære EOJ-system. Det 
omfatter de to løsninger Nexus og Cura på 
tværs af alle regioner.

NY SYSTEMFORVALTERROLLE



KLIK-
opgaver af
kritisk/
tværgående
karakter (I)

OVERSIGT



KLIK-
opgaver af
kritisk/
tværgående
karakter (II)

OVERSIGT



Oversigt over kommunebesøg

Jens Kastenskov | JKA@kombit.dk



Besøg hos de kommunale direktioner
AFHOLDT OG PLANLAGTE KOMMUNEBESØG 2023-2024

”Med strategien vil KOMBIT rykke 
tættere på kommunerne og bedre 
forstå den kommunale opgave.”
- Strategi 2023+

Besøgte kommuner

Ballerup (15-05-2023)
Bornholm (21-8-2023)
Brøndby (19-04-2023)
Esbjerg (28-02-2023)
Holstebro (16-05-2023)
Ikast-brande (29-06-2023)
København (21-04-2023)
Lolland (30-05-2023)
Randers (11-01-2023)
Roskilde (14-06-2023)
Struer (16-05-2023)
Svendborg (22-8-2023)
Vejen (29-06-2023)
Aalborg (20-06-2023)
Greve (21-11-2023)
Hvidovre (22-11-2023)
Rødovre (29-11-2023)
Frederikshavn (30-11-2023)
Hjørring (30-11-2023)

Planlagte besøg

Favrskov (18-12-2023)
Silkeborg (18-12-2023)
Slagelse (25-01-2024)
Halsnæs (10-01-2024)
Frederikssund (10-01-2024)
Odense (15-01-2024)
Faaborg-Midtfyn (15-01-2024)
Helsingør (18-01-2024)
Dragør (20-01-2024)
Gladsaxe (22-01-2024)
Viborg (26-02-2024)
Vesthimmerland (26-02-2024)
Ishøj (05-03-2024)
Middelfart (11-03-2024)
Kolding (11-03-2024)
Ringkøbing-Skjern (11-04-2024)
Morsø (24-04-2024)

Kommuner der har 
vist interesse

Kalundborg 
Ringsted
Næstved
Høje Taastrup 
Stevns
Køge
Furesø
Lejre 
Frederiksberg
Vordingborg
Kerteminde
Syddjurs 

  Horsens
  Skive 
  Fredericia 
  Sønderborg
  Aabenraa
  Mariagerfjord
  Rebild
  Jammerbugt
  Fanø
  Vejle
  Læsø



Hvad synes du / 
Tak for nu

Vi evaluerer dagens møde i Teams

Spørgsmål, kommentarer og ideer til næste møders 
indhold, samt dagens optagelse sendes til samtlige 
registrerede KOMBIT programledere. Input til kommende 
møder kan sendes på programleder@kombit.dk.

Målingen foretages direkte i Teams.

EVALUERING / TAK FOR I DAG

mailto:programleder@kombit.dk
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