



Compliance-test  
er gennemført  
for alle  
Jobcenter-  
leverandører

# TILSLUTNINGSFORLØBET

## Fremdriftsrapporter for Jobcenterløsningerne

Februar 2021

**KOMB!T**

# Fremdriftsplan for Jobcenterløsningerne

Leverandør og løsning	Adgangsstyring for brugere	Organisation	S&D Indekserne	Fordelingskomponenten	Forventet produktion med pilotkommune*	Pilotkommune	Senest opdateret
Schultz Fasit	D	I	D	I	I produktion	Syddjurs	Aug '20
KMD Momentum	D	I	D	I	I produktion	Gladsaxe	Feb '21

## Signaturforklaring

I = leverandøren er introduceret til støttesystemet og har påbegyndt design

U = leverandøren har påbegyndt udvikling

T = leverandøren har påbegyndt Test

D = leverandøren er i Drift med det enkelte støttesystem

## Forventet produktionsdato\*

Dato for hvornår leverandøren går i produktion på Indekserne med pilotkommune

# Hvad vil det sige at løsningen er i Drift?

## Med drift menes:

- at leverandørens løsning er integreret til de enkelte støttesystemer i KOMBITs produktionsmiljø
- at anvendelsen af støttesystemerne overholder nedestående kriterier

### *Kriterie for Adgangsstyring for brugere*

- Leverandørens løsning er integreret til Context Handler. Leverandøren udstiller brugersystemroller i Administrationsmodulet, og kommunens slutbrugere logger på løsningen ved hjælp af jobfunktionsroller

### *Kriterie for Organisation*

- Leverandøren anvender organisatoriske referencer fra STS Organisation så sager opmærkes med UUID referencer på Org.enheder og UUID referencer på brugere fra STS Organisation

# Hvad vil det sige at løsningen er i drift?

## *Kriterie for Indekserne*

- Leverandøren har gennemført Compliance-test og kommunen har godkendt compliance-rapport

## *Kriterie for Fordelingskomponenten*

- Leverandør kan modtage og journalisere et journal-notat sendt fra SAPA

Hvis implementering af leverandøren løsning imødekommer kriteriet, angives et D for det enkelte støttesystem. Hvis ikke, angiver leverandøren det med et D\*