












Tidsplan for projekter under monopolbruddet bølge 2

Sidst opdateret februar 2020

Projekt	2019	2020	2021
Valg*	 	 	
BBR	I drift		
DAR	I drift		
Ejendomsskat og ejendomsbidrag			
Udfasning af ESR*			
Social Pension - Interim**	 		
Social Pension - Ny løsning***			
CPR / CVR	I drift		
U:KFS	I drift		

 Udvikling  Udrulning

*Tidsplan under revision.
 **Projektet følger tidsplanen for UDK Pension.
 ***Udrulning fra maj 2022.