

TIDSPLAN FOR ØKONOMI I RAMMEARKITEKTUREN (ØIR)

Planer for udvikling og kildesystemsintegrationstest i ØiR 2020

Følgende snitflader er under udvikling med efterfølgende kildesystemintegrationstest i 2019/2020.

SF1590B v3.9 DEBITOR:

Snitfladen er udviklet, testet og godkendt medio marts 2020

SF1590D v2 FAKTURA TIL GODKENDELSE:

Kravspecificering af snitfladen blev afsluttet i september 2019. Udvikling og test er påbegyndt og forventes afsluttet i Q2 2020.

Planer for implementering af ØiR snitflader for anvenderprojekter i 2020/2021

KSD (Kommunernes Sygedagpengesystem)

KSD er fra februar 2020 i drift med ØiR i syv pilotkommuner: Vejen, Helsingør, Randers, Aarhus, Assens, Ishøj og Vallensbæk.

Øvrige kommuner følger i Q2 2020.

ØiR snitflader i scope er: SF1590A (Finans), SF1590B (Debitor), SF1590C (Afsend udbetalingsanmodninger).

YR (Ydelsesrefusion)

YR er i produktion i samtlige kommuner fra februar 2020.

ØiR snitflade i scope er: SF1590A (Finans).

KY (Kommunernes ydelsessystem)

Går i produktion den 8. juni 2020 med en pilotkommune: Herning

Øvrige kommuner følger i løbet af 2020/2021.

ØiR snitflader i scope er: SF1590A (Finans), SF1590B (Debitor), SF1590D (Overfør faktura til fakturagodkendelse), SF1590E (Overfør betalingsanmodning – NemKonto).

Anvenderprojekter i pipeline for 2020

FBS (Fælles Bibliotekssystem) og UDK-BO (Udbetaling Danmark Boligstøtte).