



STATUS PÅ ARBEJDET OG INTRODUKTION TIL KRAVHØRINGSPROCESSEN

Kommunernes Sygedagpengesystem

5. og 6. november 2014, Vejle og København


KOMBIT

Kommunernes it-fællesskab

Målsætninger for Kommunernes Sygedagpengesystem


Prioritet	#	Målsætninger
1	A	Understøtte korrekte og rettidige udbetalinger af ydelser på sygedagpengeområdet
1	B	Afløfte kommunernes udbudspligt på sygedagpengeområdet
2	C	Sikre kommunerne 25 % lavere gennemsnitlige it-udgifter på sygedagpengeområdet
2	D	Muliggøre en effektivisering på sygedagpengeområdet på ca. 40 % gennem øget anvendelse af beslutningsunderstøttelse, fuldautomatisering og selvbetjening
3	E	Sikre fremtidig sammenhæng i de kommunale opgaver gennem koordinering med ATP's udbud på barseldagpengeområdet
3	F	Muliggøre bedre it-mæssig sammenhæng til tilgrænsende kommunale opgaver gennem åbne snitflader, datastandardisering m.v.
3	G	Bidrage til KL's indsats for regelforenkling på beskæftigelsesområdet

Overordnet status



- Udbud påbegyndes på baggrund af aftale med KMD ang. 'udfasning'
- Forventet kontraktindgåelse medio 2014
- Forventet idriftsættelse primo 2016
- Udrulning over 8 - 14 måneder

Det lidt mindre billede



Lidt nyt om den borgervendte selvbetjening

- Selvbetjening for borgere forventes obligatorisk fra 1. dec. 2015
- Selvbetjening for virksomheder, selvstændige og kasser er allerede obligatorisk (via NemRefusion)
- KL har bedt KOMBIT etablere en fælles-kommunal selvbetjeningsløsning inden lanceringen af Kommunernes Sygedagpengesystem:
 - Mulighed for at imødekomme deadline i bølgeplanen
 - Større konkurrence på det kommunale it-marked
 - Mulighed for at påbegynde den kommunale forandringsproces inden lancering af Kommunernes Sygedagpengesystem

Så tænk selvbetjening for borgere med, når I tænker Kommunernes Sygedagpengesystem

KOMBIT

Kommunernes it-fællesskab

KOMMUNAL HØRING: SÆT FINGERAFTRYK PÅ KOMMUNERNES SYGEDAGPENGE SYSTEM

KOMBIT

Kommunernes it-fællesskab

Høringsprocessens forløb

Ide-camps: Hvad kunne vi godt tænke os?

Nov. 2012

Kick-off på høring

5. og 6. nov. 2013

Feedback-møder

10. og 11. dec. 2013

Analyse, fin-tuning og prioritering med arbejds- og referencegruppe

Jan. – okt. 2013

Deadline for kommentarer

27. nov 2013

Kommentarer analyseres og indarbejdes, og referat offentliggøres

Dec.-jan.

KOMBIT

Kommunernes it-fællesskab

Hørings-materialet er komplekst

Fortvivl ikke, hvis I ikke forstår det hele...



Økonomi



Kommende brugere



It-folk

KOMB:T

Kommunernes it-fællesskab

Historien om Kommunernes Sygedagpengesystem kan fortælles på flere måder...

Sygedagpenge-systemet?

Det handler om at reducere vores udgifter til licenser

Sygedagpenge-systemet?

Det handler om at gi' mig et system til at beregne sygedagpenge på et øjeblik!

Sygedagpenge-systemet?

Det handler om øget konkurrence via en åben og standardiseret it-arkitektur



KOMB:T

Kommunernes it-fællesskab